Información para conservar que nos servirá de guía para el normal cumplimiento de los compromisos adquiridos con el CIAT.

Revisen en detalle las tareas  y envíen de nuevo esta tabla con los espacio de las fechas en que se comprometen a realizar estas acciones,  pues estos son vitales para hacer el debido control a las responsabilidades adquiridas e ir alimentado el cronograma de trabajo de la CIAT.

Se estableció que los responsables de los ítems donde sean productos a financiar,  deben presentar a la Coordinación de la CIAT el detalle del gasto para la autorización de estos desembolsos junto con las debidas cotizaciones realizadas,  pues esto forma parte del control  fiscal básico que lleva la fundación Apoyo y Solidaridad, de lo contrario no se podrá autorizar dichos desembolsos.
A) Tabla Uno: Acciones que realizara el coordinador al 100%  en el tiempo restante de preaviso y que entregará al CIAT y a la fundación apoyo y solidaridad

B) Tabla Dos: Acciones pendientes de miembros del Consejo y pendientes a desarrollar por el Consejo Regional en conjunto.

C) Tabla Tres: Pendientes y compromiso  a desarrollar por parte del Comité Técnico.

Tabla Uno Acciones que realizara el coordinador al 100%  en el tiempo restante de preaviso y que entregará al CIAT y a la fundación apoyo y solidaridad.

	DETALLE
	Fecha Entrega

	Contrato del traductor aprobado, revisado por Javier Rozette  y archivado en la FAS
	1 Septiembre

	Términos de referencia para la contratación del nuevo Coordinador Regional CIAT, (aunque el primer borrador se entrega el 31 de agosto para la revisión del Consejo , luego este debe definir las fechas de esta convocatoria, si esta será nacional o internacional y los detalles de la contratación)
	31 de Agosto

	Envío de los archivos a la Fundación TIDES de los formularios diligenciados por la organizaciones a financiar para hacer los desembolsos (a la medida que las organizaciones las llenen y las envíen a coordinación) , se resalta que el proceso con las organizaciones sigue andando y el constante apoyo y seguimiento de la coordinación es necesaria.
	Entre el 28 de agosto y el 1 de Septiembre

	Resumen de los proyectos a financiar, su traducción y envío a la fundación TIDES
	8 de septiembre

	Notificación del Logo ganador  (Sujeto a la decisión de Patricia Pérez y José Méndez) 
	Aprox. 8 de agosto

	3 Presupuestos en detalle de los talleres de asistencia técnica regional en el tema de proyectos a realizarse en Centroamérica en el salvador y en sur América en santa cruz de la sierra o asunción. (la ciudad de sur América la decide en consejo basado en el presupuesto presentado, esto esta sujeto a que el Comité Técnico envíe los  nombres de las organizaciones que deben recibir este taller tanto de sur  América como de Centroamérica, si quedan cupos para Centroamérica el consejo definirá las organizaciones que completaran el cupo)
	Septiembre 15

	Presupuesto en detalle del diseño y elaboración de materiales de publicidad y presentación de la CIAT.
	13 de septiembre

	Propuesta y presupuesto en detalle del monitoreo y acompañamiento a las organizaciones financiadas, incluyendo fechas de entrega de los informes parciales y finales, de entrega d e materiales en al of de la coordinación y metodología utilizar, (sujeto a que lo elaboren y lo envíe a al oficina de la coordinación el Comité Técnico de la CIAT)
	Aprox. 5 de septiembre

	Propuesta y presupuesto en detalle de la sistematización de las experiencias del CIAT 2005 y 2006,  (sujeto a que lo elaboren y lo envíe a la oficina de la coordinación el Comité Técnico de la CIAT)
	Aprox.5 de septiembre

	Propuesta y presupuesto en detalle de la estrategia de incidencia política de la CIAT a través del diseño, elaboración y divulgación de boletines electrónicos,, (sujeto a que German Rincón y Jaime Argueta lo elaboren y lo envíen a la coordinación)
	Aprox. 13 de septiembre

	Entrega a la Fundación Apoyo y Solidaridad en al ciudad de Cali  de: entrega de acciones al 100%, computadora portátil, entrega de claves y correo electrónico, entrega de todos los archivos generados en el CIAT 2005 y 2006 tanto en la Computadora como en CDs, empalme con la persona que recibe el cargo y firmas de acta de entrega. (estos ITEMS se pueden cumplir al 100% siempre y cuando los que dependan de otros actores cumplan con la entrega de estos, antes de que termine el mes de preaviso)
	18, 19 y 20 de septiembre

	Acompañamiento y resolución de inquietudes vía e-mail y teléfono 
	21, 22 y 23 de septiembre 

	Durante  todo el mes hay que estar atentos respondiendo los correos de las dudas que genera para las organizaciones este nuevo proceso y metodología de financiamiento.
	Hasta el 23 de septiembre


Tabla Dos: Acciones pendientes de miembros del Consejo y pendientes a desarrollar por el Consejo Regional en conjunto.

	DETALLE
	Fecha Entrega

	Notificación del Logo ganador  (Responsables  Patricia Pérez y José Méndez)
	

	Propuesta y presupuesto en detalle de la estrategia de incidencia política de la CIAT a través del diseño, elaboración y divulgación de boletines electrónicos,, (Responsables  German Rincón y Jaime Argueta)
	

	Definición de las organizaciones adicionales que recibirán el taller de proyectos en Centroamérica, (sujeto al envío por parte del Comité técnico de los nombres de las organizaciones de  Centro América)
	

	Elaboración de los perfiles y criterios de contratación, vinculación o elección/reelección de las personas que conforman y/o que formaran parte del CIAT (Consejo Regional, Coordinador, y organización administradora de los recursos), responsables German Rincón, Estela carrizo y Oswaldo Rada.
	15 de septiembre

	Definición y envío a la coordinación de los nombres y datos básicos de las personas de el salvador y que responden a la organización que lidera Jaime Argueta que recibirán el taller de proyectos de la CIAT, (responsable Jaime Argueta)
	

	Propuesta estratégica para la gestión y consecución de Fondos para la región a través del CIAT, (responsables Consejo Regional con el apoyo administrativo del coordinador regional)
	

	Retroalimentar al traductor del CIAT y hacer propuestas de mejoramiento de esta labor.
	

	Elección del nuevo coordinador de la CIAT para el periodo restante y el periodo 2007 (consejo regional, con base en los criterios construidos)
	

	Elección de los nuevos cuatro miembros del Consejo Regional, (responsables Berta Chete, José Méndez, Patricia Pérez y Jaime Argueta).
	

	Renovación de los miembros del comité internacional a  la ITPC por Latinoamérica. (nuevo consejo con base en los criterios que construyan)
	


Tabla Tres: Pendientes y compromiso  a desarrollar por parte del Comité Técnico.

	DETALLE
	Fecha Entrega

	Envíe a la coordinación de los  25 nombres de las organizaciones que deben recibir este taller tanto de sur  América como de Centroamérica, si quedan cupos para Centroamérica el consejo definirá las organizaciones que completaran el cupo.
	1 de septiembre

	Envío a la coordinación de la propuesta y presupuesto en detalle del monitoreo y acompañamiento a las organizaciones financiadas, incluyendo fechas de entrega de los informes parciales y finales, de entrega de materiales en al oficina de la coordinación y metodología a utilizar.
	8 de septiembre

	Envío a la coordinación de la  propuesta y presupuesto en detalle de la sistematización de las experiencias del CIAT 2005 y 2006.
	4 de septiembre

	Con base en las propuestas elaboradas de sistematización y monitoreo, elaborar y enviar  a la coordinación un cronograma de las visitas técnicas y la rutas establecidas para efectos de  reservas  y compra de tiquetes más económicos. 
	 15 se septiembre

	Cuando el coordinador les notifique que organizaciones han recibido el primer desembolso, entonces, elaborar un acta de inicio de común acuerdo entre el CIAT y  la organización en donde quede establecidas las fechas de la entrega del informe de avance, el informe final, la fecha del envío a la coordinación de los materiales creados  y la fecha de culminación del proyecto.
	9 de octubre

	Los demás compromisos acordados están en el contrato, por favor revisarlo en detalle, ajustarse a él y organizar su cronograma para el cumplimento de lo contratado.
	Permanente


